

Yol Haritası

Durum: 4 Ekim 2026. Müşteri kazanımından teslimata kadar tüm süreci tek yerde yöneten iç CRM. Faz 1 büyük ölçüde tamamlandı; açık kalan tek modül Lead Generation.

Faz 1 · MVP

Günlük satış ve operasyon işinin yürütüldüğü çekirdek modüller.

Modül	Durum	Kapsam
Firmalar & Kişiler	Tamamlandı	Firma kartı (tip, çoklu sektör, çoklu telefon/e-posta, vergi no, EORI, kaynak), kişiler, aktivite geçmişi (arama, e-posta, toplantı, not). Ülke/şehir seçimi İngilizce adlarla (250 ülke).
Satış Hunisi	Tamamlandı	6 aşamalı sürükle-bırak pano (Lead → Kazanıldı/Kaybedildi). Teklif gönderilince/kabul edilince fırsat aşaması otomatik ilerler.
Teklif + PDF	Tamamlandı	Deniz FCL/LCL, hava ve karayolu teklifleri; TR/EN PDF ve e-posta şablonu; alış/satış/kâr. Ölçülerden CBM, CW (üst tam sayıya yuvarlı), W/M ve karayolu için LDM hesabı. Teklif no moda göre: SEA/AIR/ROAD + yıl + sayaç (ör. SEA2601371), her yıl sıfırlanır.
Sevkiyat Dosyaları	Tamamlandı	Deniz / hava / karayolu sekmeleri, durum filtrelerinde dosya sayıları, durum akışı, iptalde zorunlu sebep (notlara yazılır). Taraflar (shipper/consignee/notify), MBL/HBL, MAWB/HAWB, CMR; hava dosyasında flight date ve birden çok aktarma havalimanı. Doküman yükleme. Tekliften tek tıkla dosya açma.
Karlılık	Tamamlandı	Dosya ve teklif bazında masraf kalemleri; döviz bazında alış, satış, kâr ve kâr marjı.
Dashboard	Tamamlandı	Aylık özet, yaklaşan varışlar (14 gün), süresi dolan teklifler, huni durumu, son aktiviteler.
Ayarlar	Tamamlandı	Şirket bilgileri ve logo (PDF), varsayılan teklif şartları (TR/EN), özel liman/havalimanı, masraf şablonları, görünüm.
Referans veriler	Tamamlandı	17.596 liman (UN/LOCODE), 4.030 havalimanı, armatör ve havayolu listesi; ekrandan yenileri eklenebilir.
Lead Generation	Planlanacak	Ekran yer tutucu olarak duruyor. Kapsamı ayrı bir planlama oturumunda netleşecek.

Faz 1'e ek olarak yapılanlar

Modül	Durum	Kapsam
Karayolu modu	Tamamlandı	Başlangıç kapsamında yoktu; FTL/LTL, araç tipi, plaka, şoför, sınır kapısı ve LDM ile eklendi.
Raporlar	Kısmen	Faz 2'den öne alındı: aylık ve yıllık özet raporu hazır. Kırılımlı raporlar Faz 2'de.

Faz 2 · Verimlilik ve ekip

Teklif hızını artıran fiyat altyapısı ve satış/operasyon ekibinin eklenmesi.

Özellik	Faz	Açıklama
Navlun (rate) tablosu	Faz 2	Armatör, havayolu ve acente fiyatlarını rota, ekipman ve geçerlilik tarihiyle saklama; teklif hazırlarken uygun fiyatı önerme.
Görevler / hatırlatıcılar	Faz 2	Takip araması, teklif süresi, ETA ve fatura hatırlatmaları; dashboard'da "bugünün işleri" listesi.
Raporlar (genişletme)	Faz 2	Müşteri, rota, taşıyıcı ve mod bazında karlılık; satış performansı; Excel çıktısı.
Çoklu kullanıcı & roller	Faz 2	Satış, operasyon ve yönetici rolleri; kayıt sahipliği ve yetkiye göre görünürlük; işlem geçmişi.

Faz 3 · Entegrasyonlar

Dış sistemlerle bağlantı ve müşteriye açılan yüz.

Özellik	Faz	Açıklama
E-posta entegrasyonu	Faz 3	Teklif e-postasını CRM'den gönderme; gelen/giden yazışmaları firma geçmişine bağlama.
Konteyner / AWB takibi	Faz 3	Armatör ve havayolu API'leri ile ETD/ETA ve durumların otomatik güncellenmesi.
Müşteri portalı	Faz 3	Müşterinin kendi sevkiyatlarını, durumlarını ve dokümanlarını görebildiği giriş ekranı.
Muhasebe entegrasyonu	Faz 3	Fatura ve e-fatura bilgisinin muhasebe yazılımına aktarılması.